

**Handlingsplan för jobb, välfärd och långsiktig hållbar utveckling**

*Vi bygger en bättre samhällsstruktur för att bättre ta tillvara och utveckla den regionala potentialen till en ekonomisk, miljömässigt och socialt hållbar framtid.*

*Det blir den största organisationsuppbyggnaden någonsin i Norrland och en av de största i Sverige. Den medför en genomgripande demokratisering och effektivisering av den regionala beslutsstrukturen och regional offentlig förvaltning*

*Detta kräver extraordinära insatser som resulterar i en mer kompetent och kreativ organisation, som kan möta både dagens och framtidens behov och krav*

**Handlingsplan:****1. Vision och mål för Norra Sverige**

Norrstyrelsen utarbetar detta med hjälp av projektledaren m.fl. Därefter diskussion och förankring

**2. Regionens arbetsuppgifter**

Infrastruktur  
Trafik  
Kultur  
Miljö/energi  
Turism  
Näringslivs- och innovationsutveckling  
EU-frågor  
Högre utbildning och forskning  
Hälso- och sjukvård  
Tandvård  
Norrstyrelsen definierar områdena

**3. Demokratifrågor**

Valkretsar  
Politisk organisation och arbetsätt  
Folklig förankring  
Regionalt företräderskap

**4. Organisationsfrågor**

Verksamhetsorganisation  
Ledningsorganisation  
Styrprinciper  
Bemanning, rekryteringar och andra personalfrågor  
IT  
Projektledaren leder detta arbete och Norrstyrelsen/SLD beslutar

**5. Inomregional balans****6. Ekonomi**

Skattefrågor  
Budget  
Ekonomi i övrigt  
Norrstyrelsen arbetar med detta med hjälp av projektledaren och ekonomer

**7. Information**

Informationsstrategi  
Norrstyrelsen arbetar med detta med hjälp av informationskonsult

### **8. Vetenskaplig uppföljning**

Projekt under Norrstyrelsen

### **9. Norrstyrelsens uppgifter**

Förslag till arbetsplan med aktiviteter och tider utarbetas av projektledaren  
Norrstyrelsen beslutar om sina arbetsformer

### **10. Politiska styrgrupper för olika utredningsområden**

Utses av Norrstyrelsen

Direktiv utarbetas av projektledaren och beslutas av Norrstyrelsen

Huvudsekreterare åt styrgrupperna utses av projektledaren

### **11. Projektledare**

Utses av Norrstyrelsen

Instruktion beslutas av Norrstyrelsen

Ledningsgrupp utses av projektledaren

Praktiska arrangemang i överenskommelse med projektvärden

### **12. Tidsplaner**

Utarbetas av projektledaren och beslutas av Norrstyrelsen